ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Станчић Ђ.Ђ.К., Км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 09.06.2024. 825

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	/	5	Телехендлер

Температура

У 7= час 23 С°

У 12= час 29 С°

У 15= час 31 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1930 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИШИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, Кантон

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

826

ДАН Понедељак ДАТУМ 10.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ч до 17ч укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	Тегетер

Температура

У 7ч час 25 Cº

У 12ч час 30 Cº

У 17ч час 30 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Бојење крајњих стубова испред крила А и Ц
- Израда слоја хидроизолације "Сикафлекс Тс" и лима на хоризонталним зидним фасадама крила Б
- Уградња сливника на зидној хоризонтали крила Б

ПРИМЕДБЕ

- ПОВЕЋАТИ БР РАДНИКА
- КРЕЋУЋ СА ПОПРАВКАМА НЕДОСТАТАКА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Мур

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Ста

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 11.06.2024.

827

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7- до 17- укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	5	12	Телехендлер

Температура

У 7- час 18 С°

У 12- час 20 С°

У 17- час 25 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Бојење крајних стубова између кућа А и Б
- Израда слоја хидроизолације "Сикафил ТС" и лима на надсветларнику куће Б
- Уградња олучњака на дуњем надсветларнику куће Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 12.06.2024. 828

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	ТЕХНИЧКА

Температура

У 7= час 20 C°

У 12= час 22 C°

У 17= час 18 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЗАТВАРАЊЕ ГИПСОМ ИЗМЕЂУ НОВА ГАЛЕРИЈЕ И МОЗАИК ВЕНЦА У ВЕСТИБИЛУ
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕЛАМИНСКЕ ШПАЛЕТНЕ И ЦОКЛИ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ КРИЛА Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Комора инжењера Србије — Зорица В. Славковић-Мирјановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03 — Овлашћени извођач радова

Комора инжењера Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 13.06.2024. 829

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	ТЕЛЕХЕНДЕР

Температура

У 7= час 15 Cº

У 12= час 21 Cº

У 17= час 17 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Затварање гипсом простора између пода гранитне и мозаик коцка у вестибилу са стандардизацијом
- Монтажа олучних вертикала на јужној фасади крила Ц-

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Саврилович дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+0[illegible]

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 14.06.2024. 830

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7- до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	5	12	телехендлер

Температура

у 7= час 14 С°

у 12= час 21 С°

у 17= час 25 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање гипса на плетени лесонита
- Монтажа лимене окапнице на кровну конструкцију
- Израда хидроизолационе облоге "Слатхам ТС" око отвора (димњаци) зидане надзидке крова Б

ПРИМЕДБЕ

ДОСТАВИТИ СВУ ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић, инж. арх. ИКС 193603

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гаврилović, инж. арх. ИКС 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 15.06.2024.

031

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	1	1	2	7	ТЕХЕНТЕР

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 26 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- КУЧЕЊЕ ЗИДА ОД ПИПСА НА ГЛЕРИЊУ У ДЕСТИЛИЛУ
- ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ ОПШИВКЕ "САКАФЛЕКС ТС" ОКО СТУБОВА (ВЕШТАЧКИ) ЗИДАЊЕ НАДОЗЕМНЕ КРИЛА Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стални ниш, км 77+01

МЕСТО Нов Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 16.06.2024.

832

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	1	0	4	

Температура

У 7 час 18 С°

У 12 час 26 С°

У 17 час 26 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Саввовић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 17.06.2024.

833

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	8	15	Телехендлер
						бан лифт

Температура

У 7= час 21 C°

У 12= час 27 C°

У 17= час 30 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање темеља стуба у кругу 5
- Полагање металних плоча од 16 дебљина испод степеништа у ветрењу

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Јорина В. Стављанић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ив.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКС-СЕСС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 16.06.2024.

624

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	6	15	Телехендлер 6т лифт

Температура

У 7= час 22 C°

У 12= час 31 C°

У 17= час 32 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање канализације у кући 6
- Ленђење металних плоча на 16 венцима испод степеништа у вестибилу
- Монтажа двокрилног бравара на степеништу у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

Водити рачуна о висини рукохвата и свему према пројекту

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЕИС-СССС

ОБЈЕКАТ Железничка станица, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 19.06.2024. 835

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	8	15	Телескопски ман дифт

Температура

У 7^h час 25 C°

У 12^h час 33 C°

У 14^h час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање неисправних плоча на АБ зиданима испод степеништа у вестибилу
- Израда скидање малтера у простору бр 3
- Монтажа двокомпонентног рукохвата на степеништу у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Спасојевић-Мирјановић дипл. инж. грх. 300 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ORTHODOX Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: четвртак ДАТУМ: 20.06.2024.

836

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	8	15	телескопски ЕМ лифт

Температура

У 7= час 24 Cº

У 12= час 32 Cº

У 17= час 33 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откључање недостатка у кишу Б
- Бандажирање шалетни од гипса у просторији Б13
- Монтажа лименог масца на олучним вертикалама крила Ц и у просторији Б.1В
- Монтажа двоводичког рукохвата на степеништу у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: GRAFIQUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сиз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 21.06.2024.

837

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	8	15	Телескетер 6ТМ лифт

Температура

У 7= час 24 C°

У 12= час 33 C°

У 17= час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откључање недостатака у крилу Б
- Глетовање шпалетне од писа у просторији Б13
- Монтажа двокрилних ПП врата у просторији Б0.6.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ул. Житна

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 22.06.2024.

838

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	3	10	Телехендлер 5т, лифт

Температура

У 7= час 25 C°

У 12= час 34 C°

У 17= час 35 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра) .....

(ниво подземних вода) .....

О П И С Р А Д А

- Отклањање недостатака у кући 5
- Кречење спаратне у поткровљу бл3
- Чишћење и уређење дилатација

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1970 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 519404 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака порудбине: 4775
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стаичиште Зрења, км 77+010

МЕСТО Нова Сз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 23.06.2024.

839

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 15^h укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	2	1	1	7	

Температура

У 7^h час 24 C°

У 12^h час 29 C°

У 15^h час 28 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У КРИЛУ Б
- ЧИШЋЕЊЕ И УЖЕЂЕЊЕ ПАДИНИШТА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. грх. 400 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 24.06.2024

840

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	Телехендлер 6м лифт

Температура

У 7= час 22 C°

У 12= час 29 C°

У 17= час 32 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање недостајућа у крилу Б
- Обрада оштећене тераце крила Ц и изолационе зидне фасаде крила Б
- Монтажа дводелних врата на галерији у ресторану

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Зајача, км 77+010

МЕСТО Нова Сиг

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 25.06.2024. 644

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	10	17	Телехендлер 6ТМ лифт

Температура

У 7= час 22 Cº

У 12= час 30 Cº

У 17= час 34 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра) .....

(ниво подземних вода) .....

О П И С Р А Д А

- Откланање недостатака у кући 6
- Израда окапнице на тетаси куће 4 и надстрешнице куће 6
- Монтажа алуминијског рукохвата на степеници у дворишту
- Чишћење простора за примопредају 61.4, 61.5 и 61.6

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ћ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх 400519404 * Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧИЊА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: Нова Сиа

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 26.06.2024.

942

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	ТЕЛЕХЕНДЛЕР БУМ ЛИФТ

Температура / Време

У 7^h час 22 C°

У 12^h час 29 C°

У 17^h час 25 C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У КРИЛУ Б
- ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ПРЕД ПРИНЦИПИЈЕЛИМА Б9.1, Б9.2 И Б9.3
- ИЗЛАЗ ОСТАТКА НА ТЕРЕН КРИЛА Ц И НАСТАВАК КРИЛА Б
- ЛЕПЉЕЊЕ ТАКТИЛНИХ СТАЗА ОД ТУЊЕ У КРИЛУ Б
- МОНТАЖА ДВОКРИЛНОГ ЈУКСХАЛТА НА ТАЛЕРИМА У ЖЕСТИЦИМА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић, инж. инж. арх. 300 5194 04 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЦИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Станица Ђунис, км 77+010

МЕСТО Нова Сиз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 27.06.2024.

843

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	Телехендлер Виљушкар

Температура

У 7= час 20 С°

У 12= час 22 С°

У 17= час 26 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у кругу Б пред пријемницу
- Чишћење стаклених портала на улазној фасади у вестибилу
- Израда оплатнице на надсветларима улазне фасаде
- Лепљење ал. лајсни око отвора за светиљке на надсветларима крила Б
- Лепљење тактилних стаза од туме у крилу А
- Монтажа дводелинског рукохвата на степеници у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-COCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, Км 77+016

МЕСТО Нова Сеж

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 28.06.2024.

бр. 844

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	ТЕЛЕСКОП ЗА ЛИФТ

Температура

У 7= час 21 С°

У 12= час 27 С°

У 17= час 30 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у кругу 5 пред вишенамјену
- Чишћење стаклених партала на јужној фасади у десетбину
- Изјава окапнице на надстрешници и тераси јужне фасаде
- Лепљење на лајсни око отвора за светларнике на надстрешници крила 5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ул. Жупска

МЕСТО Ниш Сав

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 29.06.2024.

845

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	1	1	5	10	БУМ лифт

Температура

У 7= час 24 С°

У 12= час 34 С°

У 17= час 34 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у кругу б пеш приколица
- Чишћење стаклене партија на улазној фасади у ресепшну
- Навлачење лепка и мрежице на уређено бетонирану површину ул. објекта Кућа б и Терасе Кућа Ц
- Лепљење ал. лајсни око отвора за светларнике на пословној површини Кућа б
- Постављање столица и сакоса у просторијама б.1.4, б.1.5 и б.1.6

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Ђ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Стојковић-Антонијевић дипл. инж. арх. 300 1956 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубини: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖИС-ССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КА ЈУГУ

МЕСТО Нов Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 30.06.2024.

846

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	0	5	

Температура

У 7 час 23 С°

У 12 час 33 С°

У 15 час 35 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЧИШЋЕЊЕ ВЕСТИБИЛА И ЗИДАЊЕ СТАКЛЕНЕ ФАСАДЕ
- ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ШУТА

ПРИМЕДБЕ

ЗАВРШАВАТИ РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ОКОНЧАНИ

ПОЈАЧАТИ БРОЈ РАДНИКА

РАДИТИ НА ПОПРАВЦИМА ПРЕМА ДОСТАВЉЕНИМ ЧЕК ЛИСТАМА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубини: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 01.07.2024.

847

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	10	17	

Температура

У 7= час 25 C°

У 12= час 30 C°

У 17= час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење дестабла без шприпреме
- Полагање лепка и мрежице на уклеђену основицу тротоарске куће Б и ТЕ куће Ц
- Лепљење ал. лајсни око отвора за светларнике на тротоарској кући Б
- Постављање сатесила и зелењила у просторима Б1.4, Б1.5 и Б1.6

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 02.07.2024. 648

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	

Температура

У 7= час 18 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у кругу Б пред привремену
- Фазење оканице источне куле Б и Западне куле Ц
- Летвење ал. лајсни око сводница на источној и на двоетажној између источне куле Б и Западне куле Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: Optimum Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нова Сма

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 03.07.2024.

649

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	10	17	

Температура

У 7= час 15 С°

У 12= час 22 С°

У 17= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у кући Б пре бетонирања
- Фарбање оплатице темељне греде куће Б и греде куће Ц
- Постављање ал. отирача у просторима Б0,1 и Б0,2 (улаз у дестилу)
- Постављање намештаја и опреме у дестилу
- Монтажа шахс лукобрана на леду око стубишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-ССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, ул. Главна

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 04.07.2024.

Бр. 850

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	10	17	

Температура

У 7^h час 18 С°

У 12^h час 24 С°

У 17^h час 27 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење простора у крилу Б пред примопредају
- Фарбање остакљења дворишне крила Б и терасе крила Ц

Констатовано је у присуству представника Инвеститора и Надзора, извршен је преглед простора у крилу Б о чему је сачињен одговарајући записник. Тиме су се стекли услови за отварање крила Б за кориснике путника.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. — Извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стручна зграда, ком 774 ото Нови Сад

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 05.07.2024

257

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7h до 17h укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	1	0	4	

Температура

У 7h час 16 Cº

У 12h час 27 Cº

У 17h час 29 Cº

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Техничка пријем и припремљена радова у кругу Б

ПРИМЕДБЕ

РАДИТИ НА ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОРИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋА ЗЛАТКА, КМ 77+016

МЕСТО Нова Сиг

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 06.07.2024

852

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	1	1	/	4	

Температура

У 7 час 21 C°

У 12 час 29 C°

У 17 час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЧИШЋЕЊЕ И УЈЕЖЕЊЕ ПАДИНИШТА

ПРИМЕДБЕ

У КРИЧАК КОД СТЕПЕНИЦИТА ЏУТ У КРИЧАК А ТАКОЂЕ ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина Ђ. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбени објекат, Ка 77 тип

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 07.07.2024.

653

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7- до 15- укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	1	1	/	4	

Температура

У 7= час 23 Cº

У 12- час 31 Cº

У 15- час 34 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака: поруџбина: 4776
Штампа: ОРТИЦОМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ...CRIC - CCCC...

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ...INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE...

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 08.07.2024.

354

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	2	1	2	9	

Температура

У 7^00 час 23 C°

У 12^00 час 33 C°

У 17^00 час 35 C°

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Припремни радови на изради изолације око мокрта у атријуму
- Кречење фасадне гредо на јужној фасади крила Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 09.07.2024

355

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	2	9	

Температура

У 7⁰⁰ час 25 C°

У 12⁰⁰ час 32 C°

У 17⁰⁰ час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Израда хидроизолације око лифта, у нивоу тресна, у атријуму крило А
- Кречење фасадне греде на јужној фасади крила Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 10.07.2024.

356

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	4	2	1	2	9	

Температура

У 7⁰⁰ час 26 C°

У 12⁰⁰ час 36 C°

У 17⁰⁰ час 37 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Демонтажа старих рукохвата и хоризонталних истуна на згради крунног стистеменита крила А
- Фарбање хидроизолационе мембране Sarnafil TS која је уз вертикални надстрешнице у истој боји

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТИШИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 11.07.2024.

357

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	2	9	

Температура

У 7^00 час 25 C°

У 12^00 час 36 C°

У 17^00 час 37 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и шмирглање ограде и испуне ограде крунног степеништа
- Фарбање хидроизолационе мембране Sarnafil TS која је уз вештачке надстрешнице у истој боји

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Стојковић-Мирзановић 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Следећа Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCEC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 12.07.2024

358

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	2	1	2	9	

Температура

У 7[00] час 26 C°

У 12[00] час 35 C°

У 17[00] час 38 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и шмирглање ограде и испуне ограде кружног степеништа
- фарбање хидроизолационе мембране Sarnafil TS која је уз вертикалне надстрешнице у истој боји

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 13.09.2024

855

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	0	5	

Температура

У 7^00 час 25 С°

У 12^00 час 36 С°

У 17^00 час 39 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ОЧИСТИТИ ЧЕТ У КРИЛУ 1 И ОДНЕТИ НА ДЕПОНИЈУ СВЕ НЕПОТРЕБНЕ СТВАРИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: ОРТИАУМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

360

ДАН ~~НЕДЕЉА~~ ДАТУМ 14.07.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	1	1	0	4	

Температура

У 7^00 час 26 C°

У 12^00 час 34 C°

У 15^00 час 37 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејчић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ORTIADA Сред. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 15.07.2024.

361

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	1	1	2	8	

Температура

У 7^00 час 26 C°

У 12^00 час 34 C°

У 17^00 час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- фарбање ограде и испуне ограде кружног степеништа

ПРИМЕДБЕ

ОКО КРУЖНОГ СТЕПЕНИШТА ГРАФИТИ УКЛ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.07.2026.

862

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	1	6	

Температура

У 7⁰⁰ час 26 C°

У 12⁰⁰ час 37 C°

У 17⁰⁰ час 39 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- фарбање ограде и испуне ограде кружног стубишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4774

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ČRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Km77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 17.07.2024.

863

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	1	6	

Температура

У 7⁰⁰ час 26 Cº

У 12⁰⁰ час 34 Cº

У 17⁰⁰ час 38 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- фарбање ограде и испуне ограде крунног стетсенника

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа ОРТИАУМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 13.07.2024

264

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	1	1	1	6	

Температура

У 7[00] час 23 C°

У 12[00] час 32 C°

У 17[00] час 36 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- фарбање ограде и ивичне ограде кружног стајалишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ORTIAUS Смед. Паланка